

PROGRAMME DE PREVENTION (2012-2013)

Actions		Echéance	Etape	Responsable	Moyen
Axe 1 Evitement production de déchets	Promotion du compostage individuel	Décembre 2012 / Mars 2013	Programmation des campagnes de promotion	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / Valtom
		Décembre 2012 / Janvier 2013	Organisation d'une réunion technique avec un expert compostage (pour relais locaux)	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / Valtom / Communes
		Avril / Juin 2013	Distribution des composteurs	Techniciens VALTOM	Valtom et collaboration du prestataire du SICTOM sur sites
		Mai / Juin 2013	Formation de guides composteurs	Technicien VALTOM	VALTOM / Guide composteur
	Thème : N°1				
	Compostage				

Actions		Echéance	Etape	Responsable	Moyen	
Axe 1 Evitement production de déchets	Promouvoir le compostage auprès des gîtes et campings	Janvier / Février 2013	Recenser les campings et gîtes volontaires	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		Mars / Avril 2013	Rencontrer les responsables de campings et propriétaires de gîtes	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Communes (campings, gîtes)	
		Avril 2013	Réaliser un diagnostic interne	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		Mai 2013	Organiser une réunion / formation avec l'ensemble des acteurs volontaires	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Communes (campings, gîtes) / Guide	
		Juin 2013	Remise des composteurs	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
	Thème : Compostage	N°5	A partir de 2013	Suivre et accompagner les opérations	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM

Actions		Echéance	Etape	Responsable	Moyen	
Axe 1 Evitement production de déchets	Développement de l'opération STOP PUB	Juillet / Octobre 2012	Evaluation du nombre d'autocollants STOP PUB sur le territoire	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		A compter d'octobre 2012	Evaluation de la quantité d'INA en distribution sur une année / foyer	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		Octobre 2012	Diffusion d'un petit stock aux Mairies et tenue d'une comptabilité	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Communes	
		Septembre 2012	Etablir une liste des points de diffusion	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		En continue	Organiser des actions de communication	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
	Thème : STOP PUB	N°6				

Actions		Echéance	Etape	Responsable	Moyen
Axe 1 Evitement production de déchets	Sensibiliser à la prévention par une incitation au réemploi et à la réparation ainsi qu'à la valorisation (textiles...)	Septembre 2012	Campagne de communication autour de la mise en ligne de l'annuaire de la réparation / réemploi.	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM
		2013	Communication générale sur la sensibilisation mais aussi autour du don des textiles et de l'élargissement de la mise en place des bornes.	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / « Le Relais »
	Thème : Réemploi	N°9			

Actions		Echéance	Etape	Responsable	Moyen	
Axe 1 Evitement production de déchets	Favoriser les achats éco-responsables	Mai 2013	Prise de contact avec les commerces de proximité (relai des chambres consulaires et des offices de tourisme)	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Chambres / Offices / Associations	
		Juin 2013	Réunion avec les commerces de proximité volontaires pour organiser une opération	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Commerces	
		Juin à Septembre 2013	Lister le contenu des caddies avec des produits « éco achats » et « standards » + préparer des affiches pour les comparaisons + impression de carnets de courses	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		Septembre à décembre 2013	Actions dans les commerces et interventions sur les événements locaux (foires...)	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		A partir de 2013	Suivi et renouvellement des actions	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
	Thème :	N°10				
	ECO Responsable					

Actions		Echéance	Etape	Responsable	Moyen	
Axe 2 Pratiques éco exemplaires	Eco Exemplarité du SICTOM	Septembre 2012	Acquisition de gobelets réutilisables pour mise à disposition des collectivités et associations	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		Octobre à décembre 2012 (mise en place)	Programme « Acte » et site « WEB 63 » ADEP	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		A partir de 2013	Suivi des quantités de papiers consommés et imprimés	Animateur programme	Interne	
		A partir de 2013	Dématérialiser la correspondance administrative lorsque c'est possible	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM	
		A partir de 2013	Introduction d'arguments ECO EXEMPLAIRES dans les consultations publiques	Animateur programme	Interne	
	Thème : ECO Exemplarité	N°12				

Actions		Echéance	Etape	Responsable	Moyen	
Axe 2 Pratiques éco exemplaires	L'Eco-Exemplarité dans les collectivités	Février 2013	Recenser les collectivités intéressées	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Communes	
		Mars 2013 (terme)	Organisation de réunions avec les élus et les agents	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Communes	
		Mai 2013	Mise à disposition de nouveaux outils de communication et édition de carnets	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Communes	
		Juin 2013	Mise en place d'actions de réflexion sur la réalisation d'une charte de location des salles et sur la mise en place de critères prévention dans l'attribution de subventions	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Communes	
		A partir de 2013	Suivi des collectivités engagées			
	Thème : Eco Exemplarité	N°13				

Actions		Echéance	Etape	Responsable	Moyen
Axe 3 Prévention qualitatives et quantitatives	Eduquer et sensibiliser les scolaires à la prévention des déchets	Septembre 2012	Appel à projet : diffusion	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Etablissements / CREEA
		Octobre 2012 / Janvier 2013	Interventions complémentaires et visites	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM / Etablissements / CREEA
		Novembre 2012 / Février 2013 / Mai 2013	Participation aux Comités de Suivi	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM
		En continu	Relais communication	Animateur Programme et technicien VALTOM	Interne / VALTOM
	Thème : N°15				
	Education Scolaires				

